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Abstract 

I developed a new method for project management in the European Union structural fund supported projects 
can successfully be used. The method combines the U.S. government-sponsored projects shall be required to 
Earned Value Project Management methodology used by the EU and its supported projects, the benefits of the 
method used in project cycle management. The managers have to plan and implement projects according to 
stakeholders' expectations and in the possible most efficient way both in terms of costs and time. The method 
is the Hungarian higher education in IT infrastructure development project was used. The task was to twenty 
universities in high-speed fiber-optic data transmission, establish. The project is carried out after the 
implementation of the project evaluation. The participants in a questionnaire covering every aspect of my play, 
on the other hand, had a talk with them. Based on experience, new ideas for improvement are given. The 
presentation describes the evaluation of this project. 

1. Bevezetés 

A távközlési fejlesztési projektek, a harmadik évezred első évtizedében lendületet vettek, a szektor gyors 
fejlődése miatt. Ilyen viszonyok között tehát, a projekt menedzsment technikának is fejlődnie kell (Barakonyi 
2000). A projekt menedzsment, olyan eszköz, mely a jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül képes a gazdaságban 
jelentős megtakarításokat eredményezni. Növeli versenyelőnyünket a jól megválasztott projekt menedzsment 
módszer (Bakos 2005). A globalizációs szervezetek (EU, OECD, Világbank) kötelezően elöítják, azokat a 
projekt menedzsment technikákat, amelyeket alkalmazni kell az általuk támogatott projektek esetében. Ilyen 
kötelezően előírt PM módszer az EU Bizottság Stratégiai alapokból támogatott projektek esetén a Projekt 
Ciklus Menedzsment (Bloom-Hulsker 2001) és az USA kormányzati szervei által támogatott projektek esetén 
az Eamed Value Menedzsment. Az USA-ban alkalmazott projekt menedzsment módszer, az EVM azon az 
alapul, hogy, mérjük a valóban elvégzett munka dollárban (euróban) kifejezett értékét, ez az „eamed value". 
Ez alapján két fontos indikátort tudunk kiszámítani, a CPI (Cost Performance Indicator)-t és az SPI (Schedule 
Performance Indicator)-t. Az világszerte elteijedt két jól kidolgozott projekt menedzsment módszerre az 
Eamed Value (Fleming-Koppelman 2000) és a Project Ciklus Management módszerre alapoztam új módsze-
remet. Az általam kidolgozásra kerülő módszer, tartalmazza a projekt lebonyolításra egyértelmű információt 
tartalmazó, CPI és SPI indikátorokat, amelyek az ellenőrzésre is felhasználhatóak (CIO 2005). A kidolgozott 
módszert egy nagy távközlési projekt megvalósításakor alkalmaztam és a tapasztalatokat összegyűjtöttem. A 
projekt befejezésekor a részt vevő projekttagokat, a fejlesztő, üzemeltető beruházó munkatársakat kikérdeztem 
az egész projekt menetéről, a folyamatokról és egyben az új módszerről. Kérdőívet is kitöltöttek és ezt értékel-
tem. Ezt mutatom be most az előadásomban, a módszer és a megvalósításra kerülő feladat után. 

2. Az új módszer rövid Ismertetése 

Az általunk javasolt módszer, egy részt felöleli, a projekt menedzsment összes, eddig használt eszközeinek 
tárházát, másrészt kiegészíti azokat már létező, de újszerűen alkalmazott eszközökkel, melyek segítik a pro-
jektmenedzsereket egyre komplexebbé váló feladataik elvégzésében. A külső ellenőrzést is egyszerűbbé és 
megfoghatóbbá válik. E módszer segítségével, a projekt menedzser, saját maga, az eamed value költség (Cost) 
és ütemterv (Schedule) paraméterek időről-időre való kiszámításával, az EVM teljesítmény görbék felrajzolá-
sával, a projekt előre haladásáról számszerű eredményeket kapnak. Ezeket bemutathatják a projekt menedzse-
rek a megbízóknak és ezzel, szemléltethetik a projekt előrehaladását. Az eamed value értékeket, egységtétel 
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listák segítségével, számolhatják ki időről időre (Lee-Appleyard 2005). Az értékek rögzítése, saját tervezésű 
táblázattal is megvalósítható, nem szükséges hogy valamely szoftverfejlesztő világcég, támogató programjait 
vegyük igénybe. A továbbiakban a projektet át kell ütemezni egyes tevékenységeket előrehozni, hogy behoz-
hassuk elmaradásunkat. A most leírt új mutatókat, illetve kiszámításuk módját saját táblázat készítésével vagy 
Ez az új módszertan különösen hasznos lehet olyan projektek menedzsmentjének esetében, amelyek az polgá-
rok által befizetett adók felhasználásával vagy több jótékony ember által összegyűjtött alapokból valósulnak 
meg (Ghemawatt 2007). Természetesen ez a részvénytársaságok esetében is jó, mivel a részvényesek szintén 
jobban átláthatják a projekt megvalósítását, előrehaladását. 

3. A megvalósításra került távközlési projekt 

A projekt kiindulópontja és célja a következők voltak. Az NIIF IP gerinchálózata a HBONE (http://www.niif.hu/ 
adath l zat/hbone 2012), a magyarországi egyetemek, főiskolák és akadémiai kutatóhelyek számítógépes 
hálózata. A HBONE szolgálja ki a hazai felsőoktatást, kutatás-fejlesztést, könyvtárakat és közgyűjteményeket, 
valamint számos egyéb közintézményt is. A HBONE a mag számítógépből és a mag routeréhez kapcsolódó 
regionális routerekből, és az azokat összekötő adatvonalakból áll. A HBONE fő vidéki és budapesti vonalai 
valamint nemzetközi kapcsolatai 10 gigabit/s sávszélességűek. A HBONE többi összeköttetése jellemzően 
1 gigabit/s sávszélességű, és van néhány kisebb sebességű vonal is a hálózati gerincben. A gerinc vonalak 
döntő részben távközlési szolgáltatóktól bérelt összeköttetések, kis hányaduk pedig az akadémiai közösség 
intézményeinek saját tulajdonban levő infrastruktúrán (optikai szálak, mikrohullámú berendezések) megvaló-
sított összeköttetés Az új generációs HBONE (más néven HBONE+) - amely 2010 év végére készült el -
jelentős technológiai előrelépést jelent. Ez egy új hibrid infrastruktúra. Az összeköttetések bérelt optikai szála-
kon alapulnak, de a magasabb hálózati rétegeket az NIIF Intézet valósítja meg. Segítségével megvalósíthatók 
mindazok a fejlett hibrid hálózati szolgáltatások, amelyek Európa felsőoktatási és kutatói hálózatait jellemzik, 
és amelyeket a GEANT (http://geant.net) is támogat. Az új hibrid hálózat 40-100 Gbps adatsebességgel képe-
sek működni, Az új generációs HBONE a DWDM technológiát nem csak a gerinchálózatban, hanem egészen 
felhasználókig alkalmazzuk. A forgalom átterelése a régi hálózatról az új hálózatra 2011. február hónap végéig 
fokozatosan valósult meg. A tender kapcsán cégünknek húsz vidéki egyetemi hálózathoz csatlakozó üvegszá-
las kábelhálózat fejlesztése volt a feladata. 

A tender kiírása 2010. április 15-én történt meg. A tender Belföldi nagysebességű optikai adathálózati ösz-
szeköttetések biztosítása - Vidéki és budapesti egyetemi végpontok összekötéséről szólt. Követelmények 
voltak DF más szóval az optikai sötét szálpár technológia: Az optikai szálaknak meg kell felelniük az ITU-T 
G.652 szabvány előírásainak. Összesen 34 vidéki végpontra írták ki a tendert. A végpontokat, melyek vidéki 
főiskolák, egyetemek voltak fel kellett csatlakoztatnunk az villamos energiaszolgáltató gerinchálózatára. 

Cégünk a következő húsz végpontot valósította meg: 
Győr 400 MVM - Győr, Széchenyi István Egyetem; Miskolc EMASZ - Miskolci Egyetem; Miskolc 

EMASZ - Miskolci Egyetem; Pécs MVM - Pécsi Tudományegyetem; Pécs MVM - Pécsi Tudományegyetem; 
Sopron MVM - Sopron, Nyugat Magyarországi Egyetem; Debrecen MVM - Debreceni Egyetem; Dunaújvá-
ros MVM - Dunaújvárosi Főiskola; Eger MVM - Eger, Eszterházy Károly Főiskola; Keszthely MVM -
Keszthely, PE Georgikon Kar; Salgótaiján MVM - Salgótaiján, BGF PSZFK; Nagykanizsa MVM - Nagyka-
nizsa Pécsi Egyetem kihelyezett főiskolai kar; Nyíregyháza MVM - Nyíregyházi Főiskola; Oroszlány MVM -
Tatabánya, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Gyöngyös MVM - Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola; 
Kaposvár MVM - Kaposvári Egyetem - Toponár MVM végpont; Kecskemét MVM - Kecskeméti Főiskola; 
Szolnok MVM - Szolnoki Főiskola; Szombathely MVM - Szombathely, NYME Savaria Egyetemi Központ; 
Zalaegerszeg MVM - Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár. 

A projektgazda a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztő Intézet volt. Az üvegszálas hálózatnak nem 
csupán kiépítése, hanem az Alcatel által gyártott DWDM berendezésekhez való illesztése és előírt csillapítási 
feltételek teljesítése is feladatunk volt. A projekt során alépítményt építettünk, kábeleket fektettünk, belső 
hálózat kialakítást és a belső hálózathoz való csatlakozást, méréseket, próbaüzemeltetést, hibajavítási és ellen-
őrzést végeztünk. 

3. A p ro j ek t r ész t vevő i á l ta l k i t ö l t ö t t ké rdő ív és a v á l a s z o k é r téke lése 

A projekt résztvevőivel a projekt lezajlása után kérdőívet töltettem ki. 
A kérdőív egyrészt a projekt egészének szervezésére, másrészt saját szerepükre vonatkozott. A kérdőív 10 

kérdésből állt, a kérdések a következők voltak: 
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Kérdőív a informatikai infrastrukturális projektről 

1. Tender elkészítési munkálatai időben megtőrténtek-e? 

igen teljesen , nagyrészt , hiányosan , egyáltalán nem , nincs rálátásom 

2. Ön tisztában volt e saját feladatával és felelőségi körével? 

igen teljesen , nagy részt , hiányosan , egyáltalán nem , nagyrészt_ 

3. A projekt mérföldköveinek határideje tarthatóak voltak? 

igen teljesen , nagy részt , hiányosan , egyáltalán nem 

4. A projekt véghatárideje reálisan volt meghatározva, ha nem akkor lehet volna pontosabban megadni? 

igen teljesen , nagy részt , hiányosan , egyáltalán nem , lehetett volna pontosabb 

5. Jó volt a belső kommunikáció a projekt résztvevői között? 

igen teljesen , nagy részt jó , hiányos , egyáltalán nem volt 

6. A vég-vég mérések szervezése milyen volt? 

teljesen jó , megfelelő , hiányos , egyáltalán nem megfelelő 

7. A projekt résztvevői közötti kapcsolattartást jól szolgálta-e a webes felület? 

igen teljesen , nagyrészt megfelelően , hiányosan egyáltalán nem , szolgálta, de felhasználói 
problémákkal 

8. A résztvevők elérhetősége milyen volt? 
Teljesen jó , megfelelő , alig , egyáltalán nem megfelelő 

9. Az információhoz való hozzájutás, az szükséges információk áramlása megfelelő volt? 

Teljesen jó , megfelelő , hiányos , egyáltalán nem, néha hiányos 

A projektnek 35 résztvevője volt, mindegyikükkel kitöltettem egy projektértékelő lapot, a válaszokat táblá-
zatosan, majd diagram formájában értékeltem ki. Az alábbi diagramokon olvashatóak le az eredmények. 

A válaszokat kördiagram formájában feldolgozta. Az eredmények a következők voltak: 

1. ábra. A tender előkészítésére vonatkozó kérdés statisztikája kördiagramban 
Figure 1. How to preper for tender? 

Tender elkészítési mtinkalatai időben megtört entek-e? 

• éten tel csen 
M nagy részt 
• hta tyosan 
V egv.ilte én ncni 
• nincs rálétéscm 

Forrós: saját forrás Gönczi 2012. 

A résztvevők több mint felének nem volt rálátása arra, hogy a tender kiírásának milyenek voltak a körülmé-
nyei. Ez alapjában nem zavatja a projekt végrehajtását, hiszen a kiírás körülményei alapvetően nem kel befo-
lyásolják a projekt folyamatát. 
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2. ábra. A saját szerep tisztánlátásának diagramja 
Figure 2. Ownself role In project 

Forrás: Saját forrás Gönczi 2012 

Nagyon pozitív, hogy a projekt szereplői tisztában voltak saját szerepkörükkel és fontosságukkal. 
A következő kérdés esetében a projekt szereplőinek több mint fele tarthatónak ítélte a mérföldköveket. 23% 

elégedett volt. 11% szerint pontosabbak is lehettek volna a mérföldkövek. 9%-ot sorolhatjuk az elégedetlen 
kategóriába. Összességében a mérföldkő-kijelölés megfelelő volt. Ebben a tekintetben a projekt megfelelően 
teljesített. 

3. ábra. A mérföldkövek határideje tarthatók voltak? 
Figure 3. Schedule time was good? 

A p r o j e k t m é r f ö l d k ö v e i n e k h a t á r i d e j e t a r t h a t ó a k v o l t a k ? 

g e n t e l j e s e n 

9* ^ 1 ~ n a g y résat 

A e g y á l t a l á n r e m 

n incs r á l á t á s o r r 

. e n e t e t t v o l r a 
a o n t o s a b b a r is 

Forrás: Saját forrás Gönczi 2012 

4. ábra. A véghatáridővel való elégedettség statisztikája kördiagramban 
Figure 4. Deadline was good? 

e i g e n t o i e s c n 

n a g v rész t 

1 hiányosai 

CRyá l to ó n l e m 

m n i n c s " á l ó t c s o m 

L e h e t e t t v o l n a 
p n n r n s a h h a n is 

Forrás: Saját forrás Gönczi 2012-10-11 

A mérföldkövek kitűzési határidejével amennyiben az „igen teljesen" és a „nagyrészt" válaszokat pozitívnak 
vesszük, úgy a projekt részt vevőinek nagy része elégedett volt. 11% a mérföldkövek meghatározását hiányos-
nak tartotta, míg további 11% pontosabb meghatározást szeretett volna. 14%-nak nem volt rálátása és 9% 
pedig elégedetlen volt. Nyilván ezeknek a résztvevőknek másokra kellett várni munkájuk végzése során így a 
mérföldkövek őket kedvezőtlenül érintették. 



5. ábra. A belső kommunikáció minőségére vonatkozó statisztika 
Figure 5. Internal communication 

Forrás: saját forrás Gönczi 2012-10-11 

A projekt szereplőinek 46%-a teljesen elégedett volt a kommunikáció minőségével, 46% nagyrészt meg volt 
elégedve, míg 11%-a kommunikációt hiányosnak ítélte. 

6. ábra. A vég-vég mérések szervezésére vonatkozó elégedettségi statisztika 
Figure 6. Final mesure 

A vég-vég mércsok szorvozóso inilvon volt? 

• igen teljesen 

• megfelelő 

» zökkenői 

• nem volt fel. id.ltnm 

Forrás: saját forrás Gönczi 2012-10-11 

A vég-vég mérések szervezésével 20% volt elégedett. 17%-nak nem is volt feladata benne. A nagy többség 
43% megfelelőnek találta. 20% szerint pedig nem volt zökkenőmentes. 

7. ábra. A webes felület használhatóságára vonatkozó kérdés statisztikája 
Figure 7. The Webinarwas useful? 

Forrás: saját forrás Gönczi 2012-10-11 

A webes felülettel, melyet a részt vevők egyrészt információ forrásként, másrészt a mérési eredmények kö-
zös elérése miatt lett kifejlesztve 17% volt teljesen elégedett. Míg 34% szerint nagyrészt használható volt. 
31% szerint megfelelő, míg 12% szerint hiányos volt, 6% pedig egyáltalán nem használta. 



8. ábra. A résztvevők elérhetőségére vonatkozó statisztika 
Figure 8. Avalebllity of participant 

Forrás: saját forrás Gönczi 2012-10-11 

A projekt résztvevőinek elérhetőségére vonatkozó kérdésre a kérdőív kitöltői 43% százalékban azt írták, 
hogy teljesen jó volt, 40% megfelelőnek ítélte, míg 11% megfelelőnek találta. 6% szerint pedig nem volt 
megfelelő a résztvevők elérhetősége. Az elégedetlenség első sorban a helyszíni kapcsolattartó informatikusok 
elérhetőségével kapcsolatosan merült fel. 

9. ábra. Az információáramlásra vonatkozó kérdés statisztikája 
Figure 9. Flow of information was good? 

Forrás: saját forrás Gönczi 2012 

A projekt résztvevői 47%-ban teljesen elégedettek voltak 31% szerint megfelelő volt. 17% szerint hiányos 
volt az információáramlás, míg 5% elégedetlen volt. 

Volt egy tizedik kérdés is , ahol a résztvevő saját szavaikkal fogalmazhatták megjobbító ötleteiket. 
10. Milyen ötlete volna a web felület fejlesztésére? Kérem, íija le!: 
SPS alapú közös munkaterület jelentősen javíthatja a projekt kommunikáció hatékonyságát, de annak hasz-

nálatához az információt szolgáltatók és feldolgozók megfelelő felkészítése és hatékony együttműködése 
szükséges. 

Összefoglalás 

A résztvevők véleményének összegyűjtése és elemzése után néhány fontos szempont világossá vált. A pro-
jekt ellenőrzéséből hiányzott eddig az a kvantitatív elemzés, amely projekt résztvevőinek segítséget ad ahhoz, 
hogy a projekt költség és határidő viszonyait módosíthassák, amennyiben ezt a helyzet megkívánja. A PCM a 
projekt menedzserek felé csak elvárásokat támaszt, helyesen, hiszen a közpénzekkel mindig szoros elszámo-
lással kell bánni. Azonban, a projekt előrehaladásakor, a belső folyamatokat is figyelemmel kell kísérni. A 
fordulópontokon, lehetőséget kell adni, a projekt résztvevőinek, hogy áttervezzék a projektet, mind az idő, 
mind a költség viszonyok figyelembe vételével Ez most az CPI és SPI folyamatos alkalmazásával lehetővé 
vált. 

Az új modell kidolgozása során kiderült, hogy nemcsak a eamed value indikátoraival kellett kiegészíteni a 
PCM módszert,hanem a projektmenedzsment összes eddig használt elemét érvénybe kell hagyni, Oda kell 
figyelni a részt vevők folyamatos és hatékony kommunikációjára is. Ehhez fel kell használni az IT kommuni-
káció legújabb hardware és software eszközeit is. 
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