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Néhány pillanata ünnepeltük Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár 65. születésnapját, és 
íme, újra ünnepelünk, a 70. születésnapot. Öt év telt el észrevétlenül, legalábbis, ami pro-
fesszor úr örökifjú és energikus megjelenését illeti. 
2016-ban a téma a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított kiemelt 
jelentőségű per, illetve az akkor folyamatban lévő kodifikáció miatti változások voltak, 
ezt a szálat megragadva, a jelen tanulmány a szakvéleményre alapított per és a szakvéle-
ményekkel kapcsolatosan azóta felmerült gyakorlati tapasztalatokkal kíván foglalkozni. 
 
Az Ünnepeltnek e tanulmány megírásával szeretnék jó egészséget, mindenben sikereket 
és BOLDOG HETVENKEDÉST kívánni!  
 

 

 

I. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szerepe 
 
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működését a 2013. évi 
XXXIV. törvény, az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták 
rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctarto-
zások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításá-
ról szabályozza (a továbbiakban: Tszszt.), míg a TSZSZ eljárását a 236/2013. (VI. 30.) 
Korm. rendelet rendezi részleteiben. A Tszszt. rögzíti, hogy a TSZSZ eljárása a Magyar-
országon történő építési beruházásokra terjed ki. A TSZSZ két vállalkozási szerződés al-
típus, közelebbről az építészeti-műszaki tervezési, és a kivitelezési szerződés teljesítésé-
ből eredő, a Tszszt.-ben meghatározott kérdésekben, a megrendelő, a tervező, a kivitelező 
vagy az alvállalkozó (a továbbiakban együtt: fél) megbízására szakértői véleményt ad, ha 
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a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás ki-
adásra került, de a kifizetés nem történt meg.1 

E különleges szakértői szerv létrehozásának alapvető oka az építőiparban elharapózott 
körbetartozások2 elleni küzdelem volt, azzal, hogy a szerződésből eredő teljesítések után 
járó ellenszolgáltatás polgári jogi eszközökkel történő kikényszerítését gyorsítsa meg.  

A TSZSZ felállításának célja volt az is, hogy a szakvélemény, „tisztába téve a jogvitát”, 
egyezségre ösztönözzön, csökkentve ezáltal a pereket (permegelőző hatás).  

A TSZSZ magánszemélyek és vállalkozások közötti vitás kérdések rendezésében is 
eljárhat. A kérelmező magányszemélyek túlnyomó többsége Csalási Otthonteremtési 
Kedvezmény (a továbbiakban: CSOK) keretében, vagy azon kívüli lakáskölcsönből va-
lósítja meg a családi házát, így ha vitás helyzet alakul ki a tervezővel, vagy a kivitelező-
vel, akár a kölcsön folyósítása is veszélybe kerülhet. A TSZSZ-hez benyújtott kérelmek 
számának utóbbi időben történő növekedése jelentős részben a CSOK-os elszámolási vi-
tákra vezethető vissza.3 A magánszemélyek családi házas építkezésénél, ha az ún. egy-
szerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, 2019. októberétől nem kötelező építési 
naplót vezetni, nem kötelező tervezői művezető, valamint a tervezői és kivitelezői fele-
lősségbiztosítás4, amely kötelezettségek eltörlése kedvez a kivitelezési hibák és elszámo-
lási viták kialakulásának. 

A fentiek okán, indokolt áttekinteni a TSZSZ-re irányadó, módosult szabályokat, és 
megvizsgálni, hogyan alakul a TSZSZ kompetenciája, valamint a TSZSZ szakvéleményt 
érintő bírói gyakorlat. 

 
 
 

II. A TSZSZ szakvéleményre alapított per sajátosságai 
 

A jogalkotó a per tárgyát illetően lazított a törvény szigorán, 2018. december 21-ig a 
Tszszt 8/A. §-a azt tartalmazta, hogy a TSZSZ szakvéleményére alapított per a szerződés 
teljesítéséből eredő díjkövetelés érvényesítése iránt indított per ….., 2018. december 21-
től ez a szűkítés elmaradt, a hatályos szöveg szerint: 

„A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított perben felperes az 
érvényesíteni kívánt jog alapjául a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére 
hivatkozik.” 

A törvénymódosítás Indokolása szerint, egyre szélesebb körben indítanak pert a 
TSZSZ szakvéleményére alapítva, a felmerülő problémák hangsúlya azonban eltolódott 
és nem kizárólag a teljesítésből eredő díjkövetelésre korlátozódik. Ugyanakkor jelenlegi 
jogszabályszöveg a pertárgy szűk értelmezését teszi lehetővé a bíróságok számára. A jog-
alkotói cél a TSZSZ törvény 8/A. §-ában jelzett különleges pertípus alkalmazhatósága 
építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezése során. A 

                                                           
1  Tszszt. 1. § (1) bekezdés. 
2  Lásd erről BARTA JUDIT: A kivitelezési és tervezési szerződések új magánjogi szabályozásának társadalmi gazdasági 

hatásai. In: Szalma József (szerk.): A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2013. Vajdasági Magyar Tudományos 
Társaság. Újvidék, 2014. 184–207. pp. http://real.mtak.hu/51307/1/184_206_Barta_A.pdf (Letöltés ideje: 2021. 05. 28.) 

3  Tájékoztató a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2019. évi működéséről. 
4  Lásd: a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdését. 
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módosítás lehetővé teszi, hogy felperes az érvényesíteni kívánt jog alapjául a TSZSZ 
szakvéleményére hivatkozzék a tervezési, kivitelezési szerződés teljesítéséhez kapcsoló-
dóan (ide értve a hibás teljesítést és egyéb eseteket is). 

A per tárgyának ilyetén rugalmas kezelését azonban korlátok közé szorítja a későbbi-
ekben hivatkozott, a szakvélemény tárgyát meghatározó másik törvényi szabály. 

A kisebb értékű jogvitákban való igénybevételt segíti a Tszszt. 8/C. § (1) bekezdése, 
amely lehetővé teszi, hogyha a pertárgyérték a hárommillió forintot nem haladja meg, e 
körülmény nem akadálya annak, hogy a felperes igényét - a fizetési meghagyásos eljárás 
mellőzésével - közvetlenül perben érvényesítse. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésétől a TSZSZ 
szakvéleményre alapított per már nem minősül kiemelt pernek, azonban a Tszszt. tartal-
maz néhány speciális szabályt a TSZSZ szakvéleményre alapított per polgári eljárásrend-
jét illetően.  

E különleges peres eljárás határozott előnye, hogy a per lefolyását számos előírás 
gyorsítja, elősegítve ezzel a felek közötti jogvita mielőbbi rendezését: 

 
–  a szakvélemény kézhezvételétől számított 60 napon belül kell a keresetet benyújtani, 
–  a bíróság a perben soron kívül jár el,  
–  az írásbeli ellenkérelem, illetve a viszontkereset előterjesztésére tizenöt nap áll 

rendelkezésre, csak kivételesen legfeljebb tizenöt nappal hosszabbítható, 
–  a perfelvétel során további írásbeli perfelvétel elrendelésének nincs helye,  
–  a tárgyalási időköz nyolc nap, 
–  a tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő kettő hónap. 
 
A jogi képviselet viszont kötelező a peres eljárás során. Az ítéletet fellebbezésre te-

kintet nélkül végrehajthatónak kell nyilvánítani a szerződés teljesítéséből eredő díjköve-
telés megfizetésére kötelező részében, ha a TSZSZ szakvéleményében meghatározott 
összeget (részben vagy egészben) mint pénzbeli marasztalást tartalmazza. 

A Tszszt. 8/D. § (1) bekezdése biztosítja, hogy a bíróság ideiglenes intézkedéssel elren-
deli az erre irányuló kérelemben foglalt azon összeg bírósági elnöki letétbe helyezését, 
amely a TSZSZ szakvéleménye szerint teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített 
munkák szerződés szerinti értéke.5 Ennek célja, hogy a fél ahhoz az összeghez ideiglenes 
intézkedés keretében mindenképpen hozzájusson, amelynek megfelelő munkákat teljes bi-
zonyossággal teljesítette. 

                                                           
5  A kérelem elbírálása során, a bíróság kizárólag a Tszszt.-ben meghatározott feltételek fennállását vizsgál-

hatja, azok fennállása esetén pedig - mérlegelés nélkül - kötelezően el kell rendelnie az ideiglenes intézkedést. 
Az eljárás során az alperes kifogásolta az ideiglenes intézkedés elrendelését, mert a TSZSZ szakvéleménye 
nem tartalmazott kifejezett utalást a „teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített” szolgáltatás értékére. 
Az Ítélőtábla szerint, a szakvélemény alapján - függetlenül attól, hogy az „a teljes bizonyossággal megálla-
píthatóan” kifejezést nem tartalmazta - az ideiglenes intézkedés jogszerűen elrendelhető volt (BDT2020 
4218.). Megjegyezzük, hogy a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet III/A pont b) alpontja 
alapján a „Teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített munkákat” illetve az e) alpont alapján az elvég-
zett munkák értékét a szakvéleménynek tartalmaznia kell, hozzátéve ehhez azt is, hogy figyelmetlenségből 
mégis előfordulhat e kifejezés elmaradása, de ez a megalapozott tartalmon érdemben nem változtat. 
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A szakvéleményt illetően fontos hangsúlyozni, hogy a Tszszt. 8/E. § (1) bekezdése 
szerint a perben felmerülő szakkérdésben a TSZSZ szakvélemény ugyanolyan bizonyí-
téknak minősül, mintha a szakvéleményt a perben kirendelt szakértő terjesztette volna elő. 

A felperes az érvényesíteni kívánt jog alapjául a TSZSZ szakvéleményére hivatkozik,6 
fontos tehát, hogy a szakvélemény kompetens és megalapozott legyen. Ennek az elvárás-
nak a teljesülése segíti továbbá a permegelőző célt is. 

A fél által a peres iratokhoz csatolt TSZSZ szakvélemény rendeltetése tehát, hogy a 
perben felmerülő szakkérdésben már rendelkezésre álljon egy olyan szakvélemény, 
amelyre a bíróság ítéletét alapíthatja, azonban ha az aggályos, akkor a szabad bizonyítás 
elve szerint, a bíróság a felek előadása és indítványai alapján további bizonyítást vehet 
fel, így többek között, más szakértői bizonyítást is elrendelhet.  

 
 
 
III. A TSZSZ szakvéleményének tárgya és a szakvéleménnyel kapcsolatos egyes gyakorlati 
kérdések 

 
Tszszt. 6. § (1) bekezdése kifejezetten rögzíti, hogy a TSZSZ a szerződés teljesítését vizs-
gálja, közelebbről azt, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, vagy nem a szerződésnek 
megfelelő módon történt meg, és a teljesítésért járó ellenérték megfizetése – adott esetben 
a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése – milyen összegben indokolt. 

A Tszszt. 1. § (2) bekezdés alapján a TSZSZ véleménye a szerződést biztosító mellék-
kötelezettségek érvényesíthetőségéhez is kérhető, amennyiben az érvényesítés kérdése vitás 
a szerződő felek között. A (4) bekezdés a) alpontja határozza meg, hogy a szakvélemény 
pontosan mely szerződést biztosító mellékkötelezettségeket érinthet, ez a garancia, zálogjog 
és kezesség. Egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége (pl. az ún. 
jóteljesítési garancia, kötbér) kérdésében viszont nem adhat szakvéleményt. 

A 6. § (2) bekezdése pontosítja, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban mely 
tárgykörökben készülhet a szakvélemény, ezek az alábbiak: 

 
a)  a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalkozót (alvállalkozót) terhelő munkák 

leírása, 
b)  az a) pont szerinti munkák közül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesí-

tett munkák mennyiségének és minőségének meghatározása, 
c)  az a) pont szerinti munkák közül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan el nem 

végzett munkák meghatározása, és 
d)  a b) és c) pont szerinti munkáknak a szerződés szerinti költségvetési tételek, vagy 

az átalánydíj arányos részének alapulvételével meghatározott értéke. 
 
A szakvélemény kifejezetten csak annak megállapításra irányulhat, hogy a szerződés 

szerint milyen munkát kellett végezni, ehhez képest hogyan alakul a teljesített munkák 
mennyisége és minősége, megállapíthatja az el nem végzett munkákat, továbbá a teljesí-
tett, illetve el nem végzett munkák értékét.  

                                                           
6  Tszszt. 8/A. §. 
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A 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező szakvélemény for-
manyomtatvány is ezekhez a kikötésekhez igazodik, azzal, hogy IV. pontja lehetővé teszi 
a véleménykifejtést. 

A szakvélemény egyértelműen nem terjedhet ki annak vizsgálatára és az ezzel kap-
csolatos egyéb kérdésekre, hogy történt-e a vállalkozó részéről késedelem.7  

Bár a jogalkotó igyekezett rögzíteni a szakvélemény tárgykörét, annak keretszerűsége 
és gyakorlatban felmerülő problémák miatt, az újra és újra értelmezésre kerül, feszegetve 
a határokat. Nagyon gyakoriak például a hiányos, hibás teljesítések, amelyek vonatkozás-
ban, elviekben adható szakvélemény, mert a munkák mennyisége és minősége, az el nem 
végzett munkák meghatározása lehet a szakvélemény tárgya, azonban a hibás teljesítés, 
mint jogi kategória, ennél szélesebb kört ölel fel.  

Minél nagyobb, vagy összetettebb egy építési beruházás, annál kevésbé lehet jól fel-
mérni a szükséges munkákat, ezzel összefüggésben egyre többet merül fel a pótmunka és 
többletmunka elszámolási problémája a teljesítés körében. Ez pedig felveti annak a kér-
dését, hogy a TSZSZ szakvéleménye kiterjedhet-e a pótmunka, illetve többletmunka, akár 
az előre nem látható többletmunka elvégzésének megállapítására, elhatárolására, figye-
lemmel arra is, hogy ezek jog által definiált munkák. 

Azt rögzíthetjük, hogy a 6. § (2) bekezdésének felsorolása és a Tszszt. más rendelke-
zése sem utal nyilvánvalóan ennek lehetőségére. A Tszszt. 6. § (2) bekezdés a) és b) 
pontja alapján a szakvélemény megállapíthatja a szerződés műszaki tartalmának megfe-
lelően elvégzendő munkákat és a ténylegesen teljesített munkákat, illetve azt, hogy utób-
biak meghaladják-e a szerződés szerint elvégzendő munkákat (pl. mennyiségben, tarta-
lomban), de arra, hogy ezekre miért és hogyan került sor, azaz jogi értelemben pótmun-
káról, előre nem látható többletmunkáról, vagy többletmunkáról van szó, már nem. Tehát 
e munkák közelebbi megítélésére, illetve jogi minősítésére a szakvélemény nem terjedhet 
ki. A szakvélemény alapvetően nem terjeszkedhet túl a törvényi korlátokon, így a TSZSZ 
szakvéleményt igénylő fél elviekben nem kérhet kifejezetten pl. pótmunka, előre nem 
látható többletmunka, mint jogilag minősített plusz munkák megállapítására szakvéle-
ményt. A TSZSZ szakvélemények készítői, építész és mérnök szakemberek e jogi finom-
ságokra, érthető okokból nem figyelnek, a bíróságok pedig különbözőképp viszonyulnak 
a heterogén tartalmú szakvéleményekhez:  

A Fővárosi Ítélőtábla Pf. 21.029/2019/5. számú ügyben hozott ítéletében az alábbi 
megállapításokat tette: 

Az Ítélőtábla szerint, „[… a polgári peres eljárásban a TSZSZ szakvéleményét a 
Tszszt.-nek megfelelő felhasználás esetén a szakértői bizonyítás keretében kizárólag a 6. 
§ (2) bekezdésében rögzített tárgyban lehet figyelembe venni, így bizonyítékként érté-
kelni. A felperes által érvényesített pótmunkaigénnyel összefüggésben [… Téves a fel-
peresnek arra való hivatkozása, hogy a TSZSZ hatáskörébe tartozik annak megállapítása, 

                                                           
7  Fővárosi Ítélőtábla Pf. 21.029/2019/5. számú ítélete: TSZSZ törvénynek megfelelő felhasználás esetén a 

szakértői bizonyítás keretében kizárólag a 6. § (2) bekezdésében rögzített tárgyban lehet figyelembe venni, 
így bizonyítékként értékelni. Ahogyan arra az alperes a fellebbezési ellenkérelmében hivatkozott, a TSZSZ 
szakvéleményének nem lehet tárgya a késedelem vizsgálata a fent megjelölt jogszabály szerint, ezért a perben 
a felperes erre a szakértői bizonyítás keretében nem is hivatkozhat, …. 
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hogy felperes végzett-e pótmunkát. A Szaktv.8 47. § (6) bekezdése szerint a szakvéle-
ményben jogkérdésben nem lehet állást foglalni, így abban sem, hogy a felperes által elvég-
zett munkák pótmunkának minősülnek-e vagy sem.9 A Tszszt. 6. § (2) bekezdése értelmé-
ben a fent kifejtettek szerint a TSZSZ kizárólag abban dönthet, hogy a felperes által megje-
lölt munkák a perbeli szerződés műszaki tartalmának részét képezik-e, amennyiben igen, 
azt a felperes teljesítette-e és milyen minőségben, továbbá ezen munkák értékét határozhatja 
meg. A felperes által csatolt TSZSZ szakvélemény tehát csak annyiban irányadó, amennyi-
ben az elvégzett munkák vonatkozásában rögzíti, hogy azok a perbeli szerződés műszaki 
tartalmának részét képezik-e vagy sem, illetőleg ezen megállapításból kiindulva a 6. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint tartalmazhat megállapításokat. Az ezt meghaladó szakértői 
megállapítások a Tszszt. 6. § (2) bekezdésébe ütköznek, azaz a TSZSZ szakvélemény a fel-
peres pótmunkaigényével összefüggésben a Pp. 316. § (1) bekezdés d) pontja szerint aggá-
lyos, a szakértői tanács elnökének meghallgatására figyelemmel is.” 

A Fővárosi Ítélőtábla Pf. 20.229/2019/7.10 számú ügyben a TSZSZ szakvéleményt két 
okból sem fogadta el. Az egyik ok az volt, hogy az elvégzett többletteljesítések, pótmun-
kák tekintetében a TSZSZ jogkérdésben foglalt állást, amely ellentétes a Szaktv. 47. § (6) 
bekezdésében foglaltakkal. Az Ítélőtábla szerint, a szakértői szerv jogkérdésben is állást 
foglalt akkor, amikor azt rögzítette, hogy az elvégzett többletteljesítések, pótmunkák a 
kérelmező (felperes) terhére nem róhatók. 

A másik ok az volt, hogy a TSZSZ által megállapított és kifizetendő vállalkozói díj 
nem volt kellően megalapozott. Az elsőfokú bíróság indítványra megkereste a szakértői 
szervet az elkészült szakvélemény alapjául szolgáló dokumentációk megküldése, vala-
mint annak közlése érdekében, hogy készült-e tételes számítás a megállapított vállalkozói 
díj kimunkálására. A szakértői szerv úgy nyilatkozott, hogy külön tételes számítás nem 
készült, a felek által beadott valamennyi dokumentumot megvizsgálták, ezért a szakértői 
tanács tagjainak megidézésétől sem volt várható, hogy az írásban benyújtott szakvélemé-
nyen túl, szóban tételes elszámolást adjanak a felperes által elvégzett munkákról.11 

 

                                                           
8  Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény. 
9  Szeretnénk megjegyezni, hogy egyet értünk a Nógrád Megyei Bíróság Pf. 20.358/2010/8. számú döntésében 

kifejtett azon állásponttal, hogy egy szakértői véleményben történt jogi véleménynyilvánítás önmagában nem 
indokolná a szakvélemény kirekesztését a bizonyítékok közül: „Kétségtelen, hogy a szakértő szakvélemény-
ében jogkérdésekben is véleményt nyilvánított, azonban kizárólag erre figyelemmel a szakvéleménynek a 
bizonyítékok köréből történő kirekesztése nem indokolt, tekintettel arra, hogy amennyiben a szakértő jog-
kérdésben foglal állást, az csupán azzal a következménnyel járhat, hogy ezen megállapítást a bíróság a dön-
tése meghozatalánál figyelmen kívül hagyja, amennyiben az nem helytálló és a per egyéb adataival is ellen-
tétes, de ez nem eredményezheti az egész szakvélemény mellőzését, ha az egyéb vonatkozásokban, mint 
ahogyan a jelen esetben is, megalapozott.” A Legfelsőbb Bíróság az esetet továbbvizsgálva, arra a megálla-
pításra jutott, hogy az ügy tárgyából adódóan elkerülhetetlen volt, hogy a szakértők a polgári jogi fogalmakat 
meghatározzák a szakvéleményükben, ez azonban nem jelenti azt, hogy jogkérdésekben foglaltak volna állást 
(Legfelsőbb Bíróság Pfv.20.760/2011/5.). 

10  BDT2019. 4047. 
11  A szakvélemény tehát nem támasztotta alá azt a vállalkozói díjat, amelyre megállapítást tett. A Tszszt. 6. § 

(2) bekezdés d) pontja alapján a TSZSZ megállapíthatja az elvégzett munkák értékét, azonban azt a szerződés 
szerinti költségvetési tételek, vagy az átalánydíj arányos részének alapulvételével kell meghatároznia, azaz 
azt alá kell támasztania. 
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Az Ítélőtábla rögzítette, hogy a TSZSZ szakvélemény ugyanolyan bizonyítéknak mi-
nősül, mintha a szakvéleményt a perben kirendelt szakértő terjesztette volna elő, irány-
adóak rá a Pp. 316. és 317. §-ában foglaltak is. Az elsőfokú bíróság pervezetése helytálló 
volt abban a körben, hogy felhívta a bizonyító fél figyelmét a Pp. 317. § d) pontja alapján 
arra, hogy a szakértő véleménye aggályos. A felperes alaptalanul hivatkozott a fellebbe-
zésében arra, hogy az elsőfokú bíróságnak hivatalból kellett volna szakértői bizonyítást 
lefolytatnia. A Pp. 315. § (1) bekezdése alapján új szakértő kirendelésére csak indítványra 
kerülhetett volna sor, arról az elsőfokú bíróság hivatalból nem rendelkezhetett.  

A felperesnek tehát a TSZSZ szakvélemény aggályossága okán, indítványoznia kellett 
volna új szakértő kirendelését.  

Érdekes módon, a Fővárosi Törvényszék G.40.453/2017/53. számú eseti döntésében 
elfogadta azt, hogy a TSZSZ pótmunkát illetően adott szakvéleményt. A felek között táv-
vezeték kivitelezési szerződés jött létre. A perbeli esetben a vállalkozói díjra a teljesítés-
igazolás kiadása megtörtént, de a kifizetés elmaradt. A pótmunkára vonatkozóan viszont 
a teljesítésigazolás kiadása vitás volt. A bíróság szerint, a Tszszt. 1. § (1) és (2) bekezdése, 
valamint a (4) bekezdés a) pontja alapján megállapítható, hogy a szakértői testület a ki 
nem fizetett vállalkozói díj és a pótmunka vonatkozásában adhat szakvéleményt, a köt-
bérigény érvényesíthetőségét viszont nem teheti vizsgálat tárgyává. Ugyanakkor a 
TSZSZ szakvéleményt hiányosnak ítélte és további bizonyítást látott szükségesnek.12 A 
Fővárosi Ítélőtábla a fellebbezést követően már nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy 
a TSZSZ adhat-e szakvéleményt a pótunkára, mert már az első fokú bíróság is megálla-
pította, hogy a TSZSZ szakvélemény hiányos, nem alkalmas bizonyításra.13 

A Fővárosi Ítélőtábla Gf. 40.185/2018/5. számú ítéletében figyelembe vette a TSZSZ 
szakvéleményt, annak ellenére, hogy az jogi minősítést is tartalmazott: 

A TSZSZ szakvélemény a felperes által elvégzett munkák műszaki tartalmára, annak 
értékére vonatkozik. Bár kétségkívül a szakértő valamennyi tétel vonatkozásában az el-
végzett munkák tekintetében azok pótmunka jellegéről is nyilatkozott, azaz a munkákat 
minősítette, ugyanakkor ennek megítélése a rendelkezésre álló valamennyi bizonyíték 
(így a szakértői vélemény) alapján is a bíróság feladata. 

A szakértő a kompetenciájába tartozó kérdésekre (is) a válaszát megadta és megjelölte 
azokat a dokumentumokat, iratokat, amelyre a véleményét alapította, erre figyelemmel 
önmagában a fenti körülmények nem teszik indokolttá a szakvélemény mellőzését. 

A TSZSZ szakvéleménnyel kapcsolatban felmerült az a kérdés is, hogy hogyan kell 
azt értékelni, ha nem a TSZSZ szakvéleményre alapított perben hivatkoznak arra? A 
TSZSZ szakvéleményére alapított perben az ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a bíró-
ság által kirendelt szakértő véleménye. A Fővárosi Ítélőtábla egyik eseti döntésében fog-
lalkozott a kérdéssel, és arra a következtetésre jutott, hogy nem a TSZSZ szakvélemé-
nyére alapított perben a TSZSZ szakvéleménye nem esik azonos megítélés alá a kirendelt 
szakértő véleményével, azzal nem egyenrangú bizonyítási eszköz. „Ez egyben azt is je-
lenti, hogy jelen perben a TSZSZ szakvéleménye nem minősül igazságügyi szakvéle-

                                                           
12  Fővárosi Törvényszék G.40.453/2017/53. számú ítélete https://eakta.birosag.hu/anonimizalt-hatarozatok 

(Letöltés ideje: 2021. 06. 02.) 
13  Fővárosi Ítélőtábla Pf. 20.111/2019/4. számú ítélete. 
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ménynek, azt a perben egyszerű okiratként a régi Pp. 199. §-a szerint, vagy magánszak-
véleményként lehet értékelni.” Rámutatott a Fővárosi Ítélőtábla arra is, hogy a csatolt 
magánszakvéleménynek minősülő TSZSZ vélemény nem egyszerűen a felek szakmai 
kérdésben tett előadása, az egyedi, a Pp.-ben nem nevesített sui generis bizonyítási esz-
köz, amelyet a bíróság a szabad bizonyítás keretében értékelni köteles (BH2012.175.).14 
Ennek megfelelően a kirendelt igazságügyi szakértőt meg kell nyilatkoztatni az alperesek 
által előterjesztett magánszakvéleményre, és a továbbiakban szükséges az esetleges el-
lentmondások feloldásának megkísérlése.15 
 
 
 
IV. Összegzés 

 
A lánctartozások jelensége szép lassan megszűnni látszik, az építési beruházások kapcsán 
kialakuló jogviták hangsúlya a szerződésszegés, pótmunka, többletmunka, előre nem lát-
ható többletmunka (különösen a közbeszerzések terén) területére helyeződik át. 

Megnövekedett az ügyek száma16 ezzel együtt az igény a megjelölt tartalmú szakvé-
lemények készítése iránt.  

A Tszszt. 8/A. §-a igyekszik is a TSZSZ szakvéleményeken alapuló perek tárgykörét 
bővíteni, de ezzel párhuzamosan a TSZSZ szakvélemény tárgya megmaradt a szűkebb 
keretek között.  

A jelenlegi szabályozás mellett, többször fordul elő, hogy a TSZSZ szakvélemény ag-
gályos lesz, vagy azért mert olyan tárgykörre vonatkozik, ami nem tartozik a TSZSZ kom-
petenciájába, vagy azért mer, óhatatlanul jogi minősítést tartalmaz. Utóbbiak tekintetében 
azt a – törvény céljával is harmonizáló – bírói gyakorlatot látjuk helyesebbnek, amely pusz-
tán csak emiatt, nem utasítja el az egyébként megalapozott TSZSZ szakvéleményt. 

Figyelmet érdemel, hogy amennyiben a bíróság aggályosnak tartja a TSZSZ szakvé-
leményt, a bizonyító félnek kell kérnie, hogy a bíróság rendeljen ki újabb szakértőt, a 
bíróságnak hivatalból ez nem feladata. 

A TSZSZ hatáskörét érintő bizonytalanság okából, a felek kérhetik közjegyzőtől igaz-
ságügyi szakértő kirendelését a vitatott kérdések bizonyítására, azonban ekkor nem indít-
hatnak a TSZSZ szakvéleményére alapított, gyorsított pert. 

A most felvázolt problémák orvosolhatóak a gyakorlat igényeinek megfelelő és kohe-
rens jogi szabályozás megteremtésével, illetve értő és rugalmas bírói gyakorlattal. 

 

                                                           
14  BH2012. 175. A fél által beszerzett igazságügyi szakértői véleményt a bíróság a szabad bizonyítás keretén belül 

értékelni köteles. A magánszakértői vélemény megállapításai alkalmasak lehetnek a perszakértői vélemény ag-
gályossá tételére, bizonyító erejének lerontására, ezért ha az ellentétben áll a bíróság által kirendelt szakértő 
véleményével, nem mellőzhető azok ütköztetésével az ellentmondások feloldásának megkísérlése, ennek ered-
ménytelensége esetén pedig – a fél kérelme alapján – ebben a körben további bizonyítási eljárás lefolytatása. 

15  Fővárosi Ítélőtábla Pf. 20.738/2020/5. számú ítélete. 
16  Tájékoztató a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2019. évi működéséről. 


